

Nº de Protocolo	Data Protocolo	Rua	Trecho	Situação	Observações
2015/12034	10/09/15	Rua Emilio Selbach	Rua Marechal Floriano a Rua Herval Mirim	Concluída	Concluída Parcialmente
2015/15832	19/11/15	Rua Sator Costa	Rua Voluntários da Pátria até a área verde	Pendente	Em análise de documentação
2015/15837	15/01/16	Rua Cândido de Moura	Rua Voluntários da Pátria até a área verde	Pendente	Em análise de documentação
2016/2769	03/03/16	Rua Fernando Benke	Rua Coronel Arga e Rua Henrique Millyus	Concluída	Obra Concluída
2017/4350	03/04/17	Rua Otildes Costa da Rosa	Falta definição do trecho	Pendente	Em análise de documentação - Pendências
2017/4350	03/04/17	Rua 25 de Julho	Falta definição do trecho	Pendente	Em análise de documentação - Pendências
2017/4350	03/04/17	Rua 20 de Setembro	Falta definição do trecho	Pendente	Em análise de documentação - Pendências
2017/5050	17/04/17	Rua Willibaldo Ertel	Rua Henrique Myllus e Rua Rupert Filho	Pendente	Em fase de obras
2017/5363	24/04/17	Rua A - Loteamento Scienza	Falta definição do trecho	Pendente	Em análise de documentação
2017/5363	24/04/17	Rua B - Loteamento Scienza	Falta definição do trecho	Pendente	Em análise de documentação
2017/6295	12/05/17	Não apresenta nome da rua	Não Apresentou o trecho a ser pavimentado	Pendente	Em análise de documentação - Pendências
2017/7112	30/05/17	Rua 11 de Maio	Rua Fernando M Schwingel a Rua Jacob Becker	Pendente	Em análise de documentação
2017/7112	30/05/17	Rua 11 de Maio	Rua Jacob Becker a Rua Barão do Triunfo	Pendente	Em análise de documentação
2017/7112	30/05/17	Rua 11 de Maio	Rua Voluntários da Pátria a Rua Sem denominação	Pendente	Em análise de documentação
2017/7112	30/05/17	Rua 11 de Maio	Rua sem denominação oficial até o seu final	Pendente	Em análise de documentação
2017/7115	30/05/17	Rua Pedro Antônio Thomaz da Silva	Rua Jacob Becker a Rua Duque de Caxias	Pendente	Em análise de documentação
2017/10211	28/07/17	Rua Ricardo Theodoro Pilz	Rua Fernando M Schwingel até o seu final	Pendente	Em análise de documentação
2017/10211	28/07/17	Rua Malvina Uhlmann	Rua Lourry Aracy Stange até o final (área de terras)	Pendente	Em análise de documentação
2017/10211	28/07/17	Rua Henrique Guilherme Uhlmann	Rua Augusto Silveira de Moraes até o seu final (área de terras)	Pendente	Em análise de documentação
2017/10211	28/07/17	Rua Osvaldo Mathias Ferreira	Rua Augusto Silveira de Moraes até o seu final (área de terras)	Pendente	Em análise de documentação
2017/10211	28/07/17	Rua Loury Aracy Stange	Rua Augusto Silveira de Moraes até o seu final (área de terras)	Pendente	Em análise de documentação
2017/11556	22/08/17	Rua João Jorge Hinterholz	Falta definição do trecho	Pendente	Em análise de documentação - Com Pendências
2017/11556	22/08/17	Rua Professor José Roberto Bremm	Falta definição do trecho	Pendente	Em análise de documentação - Com Pendências
2017/11556	22/08/17	Rua Arlindo Cristmann	Falta definição do trecho	Pendente	Em análise de documentação - Com Pendências
2017/11556	22/08/17	Rua Alfredo Scheibler	Falta definição do trecho	Pendente	Em análise de documentação - Com Pendências
2017/11556	22/08/17	Rua B	Falta definição do trecho	Pendente	Em análise de documentação - Com Pendências
2017/11556	22/08/17	Rua CarlosArnoldo Ewald	Falta definição do trecho	Pendente	Em análise de documentação - Com Pendências
2017/12063	31/08/17	Travessa Campo da Aviação	Rua Voluntários da Pátria até a área verde	Pendente	Em análise de documentação
2017/12065	31/08/17	Rua Guilherme Knies	Rua Henrique Myllus e Rua Rupert Filho	Concluída	Obra Concluída
2017/12929	14/09/17	Rua Henrique Vilanova	Rua Félix da Cunha e Rua Salvador Goulart	Pendente	Em análise de documentação
2017/16404	20/11/17	Rua Emiliano de Macedo	Rua Visconde de Rio Branco por 40m	Pendente	Em análise de documentação
2018/2341	15/02/18	Rua Paulo Costa e Rosa	Rua Osvaldo Inácio da Silveira e Sargento Edson da Luz	Concluída	Em vistoria final para entrega final da obra
2018/7584	09/05/18	Rua Wilma Helena Kunz	Rua 13 de Maio a Rua Herval Mirim	Pendente	Em análise de documentação
2018/8486	24/05/18	Rua Antônio Carlos	falta definição do trecho	Pendente	Em análise de documentação -Com Pendências
2018/11851	31/07/18	Rua Major Hermes Pereira	Rua 7 de Setembro a Rua Reinaldo Schmaedecke	Pendente	Em análise de documentação
2018/14874	14/09/18	Travessa Campo da Aviação	Rua Jacob Becker a Rua Barão do Triunfo	Pendente	Em análise de documentação
2018/14952	17/09/18	Rua 11 de Maio	Rua Jacob Becker a Rua Voluntários da Pátria	Pendente	Aguardando retorno de documentação
2018/14984	17/09/18	Rua Willibaldo Ertel	Trecho a ser confirmado	Pendente	Aguarda retirada de lista de assinaturas - Com Pendências
2018/17101	15/10/18	Rua Wilma Helena Kunz	Rua Senador Pinheiro Machado a Rua 15 de Novembro	Pendente	Em análise de documentação
2018/17102	15/10/18	Rua Major Hermes Pereira	Rua Senador Pinheiro Machado a Rua 13 de Maio	Pendente	Em análise de documentação
2018/17103	15/10/18	Rua 15 de Novembro	Rua Claudio Reckziegel a Rua Wilma Helena Kunz	Pendente	Em análise de documentação
2018/17105	15/10/18	Rua Cândido de Moura	Rua Senador Pinheiro Machado a Rua 13 de Maio	Pendente	Em análise de documentação
2018/17583	23/10/18	Rua Adolpho Hickmann	Rua José Orlando Delavi a Rua 7 de Setembro	Pendente	Em análise de documentação
2018/18573	07/11/18	Rua Osmar Armindo Puthin	Toda sua extensão	Pendente	Aguardando retorno de documentação
2018/18573	07/11/18	Rua Henrique Myllius	Rua Willibando Ertel a Rua Armando Mariano Câmara	Pendente	Aguardando retorno de documentação
2018/18573	07/11/18	Rua Arnaldo Mariano Câmara	Toda sua extensão	Pendente	Aguardando retorno de documentação